**MODELOVÝ PODKLAD – FIKTÍVNE ÚDAJE. Slúži iba na nácvik. Nejde o technickú normu ani o predpis žiadnej skutočnej spoločnosti.**

# TP-01 Dokumentácia malých projektov SHZ

Interný technický postup fiktívneho zhotoviteľa Sprinkla, s. r. o. – vydanie 2024

## Čl. 1 Účel

Tento postup určuje, ako zhotoviteľ pripravuje, kontroluje, odovzdáva a archivuje projektovú dokumentáciu stabilných hasiacich zariadení (ďalej len „SHZ“) pre malé projekty.

## Čl. 2 Rozsah

Postup sa vzťahuje na projekty s plochou chráneného priestoru do 10 000 m². Na väčšie projekty sa vzťahuje samostatný postup.

Postup sa nevzťahuje na revízie, kontroly a servis SHZ.

## Čl. 3 Pojmy

Projektová dokumentácia – súbor technickej správy, výkresov a výkazu výmer pre jednu zákazku.

Malý projekt – projekt podľa čl. 2 ods. 1.

Zodpovedný projektant – projektant, ktorý zákazku vypracoval a podpisuje ju.

## Čl. 4 Podklady pre projekt

(1) Pred začatím projektu musí mať zodpovedný projektant k dispozícii najmenej: a) zadanie zákazky od investora, b) stavebné výkresy objektu, c) údaje o druhu a výške skladovania, d) údaje o zdroji vody.

(2) Ak niektorý podklad chýba, projektant ho písomne vyžiada od investora a do jeho dodania uvádza v dokumentácii chýbajúci údaj ako otvorený bod.

## Čl. 5 Obsah technickej správy

Technická správa obsahuje tieto kapitoly: 1. Identifikačné údaje, 2. Podklady, 3. Popis objektu, 4. Návrh SHZ, 5. Zdroj vody, 6. Požiadavky na ostatné profesie, 7. Záver.

Kapitolu 4 vypracúva výhradne zodpovedný projektant.

## Čl. 6 Kontrola dokumentácie

(1) Pred odovzdaním skontroluje dokumentáciu vedúci projektant.

(2) O kontrole sa vyhotoví záznam s dátumom, menom kontrolóra a zoznamom pripomienok.

## Čl. 7 Odovzdanie investorovi

(1) Projektová dokumentácia sa odovzdáva investorovi najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým termínom začatia montáže.

(2) Odovzdanie sa potvrdzuje preberacím protokolom.

## Čl. 8 Archivácia

Dokumentácia sa archivuje v elektronickej podobe 10 rokov od odovzdania diela.

## Čl. 9 Zmeny postupu

Tento postup nadobúda účinnosť 1. 1. 2024.